CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

# SOLICITUD DE APROBACIÓN

## Cronograma Operativo — Mayo 2026

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 21 de mayo de 2026 |
| **Proyecto:** | Implementación CRM — CASUR |
| **Área:** | Subdirección de Bienestar y Atención Integral al Afiliado |
| **Dirigido a:** | Equipo de Apoyo Técnico |
| **Referencia:** | Cronograma ajustado post-Acta de Inicio |

### 1. Objetivo

El presente documento tiene por objeto presentar formalmente al Equipo de Apoyo Técnico el cronograma de actividades correspondiente al mes de mayo de 2026, y solicitar su revisión y aprobación para proceder con la ejecución de las fases planificadas en el marco del proyecto de implementación del CRM en CASUR.

### 2. Antecedentes

Con base en el Acta de Inicio suscrita y al alcance definido para el proyecto, se ha priorizado el trabajo del mes de mayo en la Subdirección de Bienestar y Atención Integral al Afiliado. El cronograma se reajustó para garantizar el cumplimiento de los entregables, optimizar los tiempos de levantamiento y desarrollo, y asegurar la transferencia de conocimiento al cierre del mes.

### 3. Cronograma propuesto

| Periodo | Fase | Actividades clave | Entregables |
|---|---|---|---|
| 14 – 19 de mayo | Levantamiento y diagnóstico operativo | Reuniones con los grupos de Bienestar, CITSE y Relacionamiento con el Ciudadano para identificar cuellos de botella y definir automatizaciones. | Mapa de cuellos de botella y matriz de oportunidades de automatización. |
| 20 – 26 de mayo | Desarrollo y arquitectura de IA | Diseño de la arquitectura de los Agentes de IA (Atención, Créditos y Ventanilla Única) y configuración del ecosistema CRM. | Arquitectura técnica documentada y agentes configurados en ambiente de pruebas. |
| 27 – 31 de mayo | Cierre y entrega preliminar | Ajustes finales, pruebas internas, documentación y capacitación inicial para iniciar la política “Cero Papel”. | Documentación, entrega preliminar y arranque de la política “Cero Papel”. |

## 4. Justificación técnica

- Alineación directa con los compromisos del Acta de Inicio y el alcance acordado.
- Enfoque en automatización de procesos críticos y reducción de carga operativa en Bienestar, CITSE y Relacionamiento con el Ciudadano.
- Habilitación del ecosistema CRM y de los Agentes de IA como base para la política institucional “Cero Papel”.
- Entrega preliminar y capacitación inicial dentro del mismo mes para asegurar adopción temprana.

## 5. Solicitud de aprobación

De manera atenta se solicita al Equipo de Apoyo Técnico la revisión y aprobación del cronograma aquí presentado, con el fin de habilitar su ejecución inmediata y garantizar el cumplimiento de los hitos del proyecto. Cualquier observación o ajuste técnico será incorporado previo al inicio formal de las actividades.

| **Solicitante** | **Aprobado por — Apoyo Técnico** |
|---|---|
|  | |
| Nombre: Rafael García | Nombre: |
| Cargo: Director de Proyectos | Cargo: |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 21 de mayo de 2026 | Fecha: 21 de mayo de 2026 |